津发改审〔2024〕115号

重庆市江津区发展和改革委员会

关于江津区2024年农村饮水工程维修养护

（水利发展资金）项目可研的批复

重庆津鼎城市建设发展(集团)有限公司：

报来《关于申请审批江津区2024年农村饮水工程维修养护（水利发展资金）项目可行性研究报告的请示》（重津鼎文〔2024〕45号)及相关附件资料收悉。根据区领导对区水利局《关于实施2024年农村饮水工程维修养护项目的请示》（公文办件〔2024〕2593号)签批精神，结合你司《关于江津区2024年农村饮水工程维修养护（区级衔接资金）项目和江津区2024年农村饮水工程维修养护（水利发展资金）项目》初审意见的复函，经研究，原则同意该项目建设，现就有关事宜批复如下：

一、项目名称及代码

项目名称：江津区2024年农村饮水工程维修养护（水利发展资金）项目；

项目代码：2406-500116-04-05-137757。

二、项目法人及工期

项目法人：重庆津鼎城市建设发展(集团)有限公司；

建设工期：5个月。
三、建设规模及主要建设内容

项目对白沙、李市、蔡家等10个镇共计13个农村饮水工程进行维修养护。对部分供水管网及配套闸阀、已损坏的加压水泵、已破旧损坏的消毒设备进行更换。
四、总投资及资金来源
该项目估算总投资375.46万元。其中，工程费用299.3万元，工程建设其他费42.03万元，基本预备费34.13万元。资金来源为水利发展资金。

五、招标核准

见附表。

六、其他事项

请你单位接文后，按照本批复的建设内容、建设规模、建设标准和投资等开展后续工作，待项目资金落实后方可开工建设，严禁以任何形式违规举债新增政府隐性债务。建设过程中要实行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，切实加强工程管理，确保工程质量、投资、工期控制到位。

重庆市江津区发展和改革委员会

2024年7月3日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、

区统计局。
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