津发改审〔2024〕141号
重庆市江津区发展和改革委员会

关于同意调整江津区朱杨镇桥坪村、利民社区水利基础设施建设及人居环境整治

工程建设内容及投资的函

重庆市江津区朱杨镇人民政府：

报来《关于申请调整江津区朱杨镇桥坪村、利民社区水利基础设施建设及人居环境整治工程可行性研究报告的函》（朱杨府函〔2024〕43号）及相关资料收悉。该项目经我委（津发改审〔2023〕132号)批复可行性研究报告，现因项目规划调整，你单位申请调整建设内容规模及投资。结合区水利局意见，经研究，原则同意所请，现就有关事宜复函如下：

同意将原批复中项目建设内容及规模调整为：项目选址于江津区朱杨镇桥坪村、利民社区。主要建设内容包括人居环境整治工程、提灌站工程、山坪塘工程、道路工程、路灯工程及农村饮水工程。其中：

（一）人居环境整治工程：利民社区1个休闲文化广场及大院建设，广场硬化面积：703m²，健身器材8套，新增绿化面积137m²；桥坪村8个移民大院建设：干坝子大院、坎坎上大院、上湾大院、下湾大院、铁匠湾大院、李湾头大院、老屋基大院、洞上大院共计21户外立面改造、人居环境改造，其中：立面改造外墙漆面积5011.51m²，新增绿化面积1641.00m²，外墙彩绘1703m²，院坝硬化804m²，新建木栅栏184m²，健身器材8套。桥坪村荔枝园沿线新增外立面改造（51户），立面改造真石漆面积10194.54m²。桥坪村移民安置点外立面改造（11户），立面改造真石漆面积3782.75m²。桥坪正街立面排危（4户），立面改造外墙漆面积2869.85m²。

（二）提灌站工程：新建提灌站共6座，其中新建提灌站4座（含配电间），2座更换机电设备；院子岩提灌站采用浮筒取水，安装变频潜水泵3台；苦竹沟提灌站采用浮筒取水，安装变频潜水泵3台；1#提灌站安装离心泵3台；2#提灌站安装离心泵2台；3#提灌站利用已建提灌站，更换离心泵2台；4#提灌站利用已建提灌站，更换离心泵2台。新建蓄水池11座，均为100m³，总容积1100m³；灌溉管网：共安装配套管道14.654km，其中1.6MPadn315PE100管430m，2.0MPadn250钢丝骨架管425m，1.0MPadn250PE100管235m，1.0MPadn200PE100管1530m，1.0MPadn160PE100管2625m，1.0MPadn110PE100管3390m，1.0MPadn90PE100管2573m，1.0MPadn75PE100管3446m。

（三）山坪塘工程：整治山坪塘2座，分别为大山脚、下河坝山坪塘，均位于桥坪村。

（四）生产便道工程：硬化生产道路44条，共计8378m。其中，硬化4.5m宽生产道路2条，长813m，硬化3.5m宽生产道路1条，总长675m，硬化2.5m宽生产道路41条，总长6890m。

（五）路灯工程：新安装8m高太阳能路灯230盏。利民社区木水路、干桥路、朱杨大桥到桐子坡大院段、大龙路等7条路新安装太阳能路灯80盏；桥坪村荔枝园沿线道路新安装太阳能路灯150盏。

（六）农村饮水管网工程：更换农村饮水管网dn20-63PE管2.7km；其中1.25MPadn63PE100管长604m，1.6MPadn50PE100管长231m，1.6MPadn32PE100管长565m，入户1.6MPadn20PE100管长1300m。

二、同意将项目总投资由1998.48万元调整为1374.11万元。其中，工程费用1207.4万元，工程建设其他费用101.28万元，基本预备费65.43万元。
三、该文件与原批复文件（津发改审〔2023〕132号)配套使用，未尽事宜以原批复文件为准。

重庆市江津区发展和改革委员会   

                              2024年8月2日

抄送：江津区规划和自然资源局，区水利局、区财政局、区审计局、区统计局。
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